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1. Introducción  

Infraestructura Abierta es una iniciativa de transparencia y datos abiertos que promueve 

la adopción del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México (EDCA-MX) y del 

Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas para Infraestructura (EDCAPI). Busca 

contribuir a la generación, administración y divulgación de datos y documentos sobre los 

proyectos de infraestructura y las contrataciones que se llevan a cabo durante el 

desarrollo de estos. 

 

La iniciativa es promovida por un Consejo Impulsor, el cual está integrado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C. (ME), Open Contracting 

Partnership (OCP), Infrastructure Transparency Initiative (CoST), la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) y la Comisión 

de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Entes públicos de distintas entidades federativas se han sumado a esta iniciativa, y en 

cada una de ellas se creó un grupo para acompañar la implementación de este proyecto 

denominado Red Estatal de Datos Abiertos (REDA). La REDA es un espacio de trabajo, 

participación y diálogo, que involucra a diferentes actores, provenientes de los sectores 

público, privado, social y académico, interesados en analizar, diseñar y definir de manera 

conjunta las necesidades de información y los compromisos de publicación en torno a las 

mejores prácticas y estándares internacionales que faciliten el acceso a la información, 

fortalezcan la rendición de cuentas y promuevan la competencia en materia de 

infraestructura y contrataciones públicas en la entidad. 

 

Los principios de conformación y objetivos de la REDA, incluyen pero no se limitan a: 

 

● Coordinar y colaborar en la implementación de políticas, proyectos y acciones que 

fortalezcan y eleven los estándares de transparencia y rendición de cuentas en el 

sector público en la entidad. 

● Adoptar y proponer mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 

acceso a la información y datos abiertos. 

● Publicar información suficiente, en formatos abiertos, accesibles, de forma clara y 

oportuna en temas relevantes como el ciclo completo de los proyectos de 

infraestructura junto con sus contrataciones. 

https://standard.open-contracting.org/latest/es/
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/es/
https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/es/
https://home.inai.org.mx/
https://home.inai.org.mx/
https://home.inai.org.mx/
https://www.mexicoevalua.org/
https://www.open-contracting.org/es/
https://www.open-contracting.org/es/
https://infrastructuretransparency.org/
https://cotai.org.mx/
https://cotai.org.mx/
https://cotai.org.mx/
https://snt.org.mx/cgatp/
https://snt.org.mx/cgatp/
https://snt.org.mx/cgatp/
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● Promover la participación ciudadana y la vigilancia de las instituciones para 

monitorear el ejercicio de los recursos públicos. 

● Dar uso a la información generada y publicada y con ello contribuir al incremento 

de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para mejorar la calidad y precio 

de los bienes, servicios y obras contratadas. 

● Implementar actividades dirigidas a Incidir en la toma de decisiones de política 

pública en la entidad. 

 

Para la consecución de lo anterior, el día 27 de mayo de 2022, se integró la Red Estatal 
de datos Abiertos de Vista Hermosa, Michoacán con los actores que se enlistan a 
continuación: 
 

Integrantes Función 

Organismo Garante: Instituto Michoacano 

de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales  

Coordinador 

Gobierno o institución pública 

implementadora: H. Ayuntamiento de 

Vista Hermosa  

Implementador 

Organizaciones de la sociedad civil: Club 

de leones de vista hermosa de negrete A.C 

 

Invitado 

Organizaciones de la sociedad civil: 

Fundación En Voz Alta México, A.C 

Integrante Permanente 

Cámaras de comercio e industria: Cámara 

Mexicana de la Industria de la 

Construcción  

Integrante Permanente 

Instituciones académicas: Proyecto 

Ciudadanía Activa y Rendición de Cuentas, 

Iniciativa, Transparencia y Anticorrupción 

del Tecnológico de Monterrey   

Integrante Permanente 
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Para conocer más sobre la iniciativa así como información sobre el Reto de Apertura: 

Infraestructura Abierta 2022, visita el micrositio: http://infraestructuraabierta.mx, 

escríbenos a infraestructura@inai.org.mx; o infraestructura.abierta@mexicoevalua.org.  

1.1 Objetivos 

Los objetivos de la implementación del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2022 son 

los siguientes:  

 

● Publicar información en formatos abiertos y accesibles acerca de las 

contrataciones, financiamiento y todo el proceso relacionado con el o los proyectos 

de infraestructura que cada participante postuló. 

● Promover la participación ciudadana y la vigilancia de las instituciones en el 

ejercicio de los recursos públicos, por medio de la instalación de la REDA, Mesas 

Multiactor o Grupos de Trabajo que impliquen la colaboración equilibrada entre el 

sector público, privado y social. 

● Dar uso a la información generada y publicada a través del Reto para contribuir al 

incremento de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública para mejorar la calidad 

y precio de los bienes, servicios y obras contratados. 

1.2 Estrategia de Implementación del Reto de Apertura: 

Infraestructura Abierta 2022 

 

El INAI y México Evalúa unieron esfuerzos para aprovechar la experiencia derivada de la 

implementación de la iniciativa Infraestructura Abierta en el Estado de Nuevo León, que 

derivó en la publicación de información en formatos abiertos y accesibles sobre las 

contrataciones que se llevan a cabo durante el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

según las mejores prácticas internacionales en la materia, generando una mayor 

colaboración entre el sector público, privado y sociedad civil. 

 

Con el objetivo de implementar este ejercicio en las diferentes realidades y contextos de 
México, se constituyó el Consejo Impulsor de Infraestructura Abierta, el cual ha promovido 
el Reto de Apertura en su modalidad de proyecto piloto durante 2022. El Reto tuvo su 
inicio con el lanzamiento de la convocatoria el 1ro de febrero en el marco del Sistema 
Nacional de Transparencia, al cierre de la convocatoria se obtuvo la participación de 23 
instituciones, mismas que dirigieron una carta de manifestación de interés mediante 
correo electrónico al Órgano Garante de su entidad para formalizar su participación.  

http://infraestructuraabierta.mx/
mailto:infraestructura@inai.org.mx
mailto:infraestructura.abierta@mexicoevalua.org
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En la segunda etapa de la implementación, se constituyeron las Redes Estatales de Datos 
Abiertos (REDA), que son equipos de trabajo multiactor que participaron en la estrategia 
de implementación y dieron seguimiento a la agenda de apertura teniendo voz y voto en 
la toma de decisiones en el marco de este proyecto piloto. Una vez consolidadas las REDA, 
la tercera etapa de implementación tuvo como actividad elaborar y aprobar su programa 
de trabajo que contiene las actividades y tiempos a seguir para alcanzar los objetivos 
previstos, de acuerdo con el calendario definido para el desarrollo del proyecto piloto. 
 
En la cuarta etapa de implementación, se definieron los alcances de la publicación y los 
responsables de la misma, así como los propósitos de la publicación y casos de uso, entre 
otras cosas, para elaborar su compromiso de publicación, los mapeos de datos (EDCA-MX 
y EDCAPI) y su política de publicación, materiales que permitieron documentar con qué 
información se contaba y dónde se encontraba almacenada. Esto se llevó a cabo a través 
de las instituciones participantes en colaboración con las organizaciones que conforman 
su REDA. 
 
La captura de datos y documentos se desarrolló durante la quinta etapa de 
implementación; el Consejo Impulsor impartió capacitaciones plenarias y talleres 
enfocados a explicar el uso y registro de información en el sistema de captura proveído 
con el propio Consejo. 
 
Una vez que el implementador registró el conjunto de datos y documentos en el sistema 

de captura, se realizó un proceso de revisión y validación sobre la congruencia y 

estructura de los conjuntos de datos. Las observaciones identificadas fueron notificadas 

al implementador para su atención. 

 

Culminados los trabajos de captura, así como de validación de los datos que se 

determinaron publicar por parte de los participantes, se realizó un evento público para la 

presentación de la Plataforma Nacional de Infraestructura Abierta. Este evento, tuvo como 

objetivo exponer el trabajo realizado, los datos y documentos publicados, reconocer a los 

participantes, y presentar conclusiones de la experiencia, aprendizaje, retos y desafíos del 

reto de apertura perfilando el contenido del informe global que elaborará y presentará el 

Consejo Impulsor durante el 2023. 

2. Resultados del Reto de Apertura: Infraestructura 

Abierta 2022 
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Proyectos publicados 

 

Institución participante Proyecto (s) Presupuesto 

H. Ayuntamiento de 
Vista Hermosa  

1. Colector poniente de la calle ejido 
hasta el cárcamo de bombeo  
 

$1,950,000.00 

Monto total presupuestado: $1,950,000.00 

 

Numeralia  

 

Concepto Cantidad 

Número de proyectos de infraestructura: 1 

Número de contrataciones: 1 

Presupuesto de los proyectos (en pesos): $1,950,000.00 MXN 

Número de proveedores y/o contratistas: 1 

Clave de Proyecto  
 

331 
Obra 115 – R33/FIII/115 

Partida Presupuestaria  
 

61306 
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2.1. Etapa 1: Manifestación de interés 

 

Etapa 2: Manifestación de interés 

Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022 Fecha de término: 14 de marzo de 2022 

Entregable(s): Manifestación de interés y Fichas de los proyectos postulados. 

En febrero de 2022, el Consejo Impulsor emitió una convocatoria en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia, dirigida a gobiernos e instituciones, municipales, 
estatales o federales. Como resultado, participan 23 sujetos obligados de 10 entidades 
federativas:  
 

● Baja California: Gobierno del Estado, Municipios de Tecate y Tijuana 
● Chiapas: Municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez 
● Chihuahua: Municipio de Chihuahua 
● Ciudad de México: Alcaldía Miguel Hidalgo 
● Jalisco: Municipio de Tamazula de Gordiano 
● Michoacán: Municipio de Vista Hermosa 
● Nuevo León: Gobierno del Estado, Municipios de Apodaca, García, General 

Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santiago y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León 

● Oaxaca: Caminos y Aeropistas de Oaxaca 
● Querétaro: Municipio de Querétaro 
● Yucatán: Municipios de Mérida, Progreso y Umán 
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2.2. Etapa 2: Conformación de la Red Estatal de Datos 

Abiertos (REDA) 

 

Etapa 2: Conformación de la Red Estatal de Datos Abiertos (REDA) 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2022 Fecha de término: 31 de mayo de 2022 

Entregable(s): Cartas de invitación, Cartas de aceptación, Lista de integrantes de la REDA. 
Fichas sobre organizaciones que se adhieren, Programa del evento, Comunicado del evento, 
Acta de instalación y Reglas de operación. 

Desarrolle las respuestas de las siguientes preguntas:  
 
Sobre la implementación 
 

● ¿El periodo de tiempo para el desarrollo de esta etapa fue suficiente? Responda:  
 Sí   
 ¿Por qué? Se considera suficiente ya que se logró la instalación en el tiempo señalado  

● ¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos que se presentaron en el desarrollo de 
esta etapa? 
La participación ciudadana, para este punto la participación de las organizaciones 
civiles  

● ¿Considera que la comunicación y el acompañamiento con el Órgano Garante de la 
Entidad en esta etapa fue estrecha? 
La comunicación es suficiente y constante para cualquier punto a solventar, el 
acompañamiento del Lic. Roberto García Escobar fue sin duda vital para el objetivo  

● ¿Considera que fue fluida la comunicación con el Consejo Impulsor en esta etapa? 
La comunicación cuando se limita a una sola vía tiende a ser lenta o entorpecerse, 
dado que solo teníamos comunicación vía correo se considera que puede mejorarse.   

● ¿Qué aspectos mejoraría de la implementación de esta etapa? 
Tendemos a considerar que por establecer un especio de dialogo o participación la 
ciudadanía lo hará con todo gusto y en el orden que se dicte sin embargo la apatía que 
se genera desde la política repercute directamente en la implementación de estos 
espacios, promocionar más cuales son los alcances de la participación, así como que 
resultados se pueden esperar, mismo que pueda palpar mas el ciudadano sin cargo. 

 
Recursos tecnológicos, humanos, materiales 
 

● ¿Considera que los materiales de apoyo (capacitaciones, talleres, correos electrónicos, 
presentaciones, vídeos, documentos de trabajo etc.) que el Consejo Impulsor 
proporcionó cumplieron sus expectativas? 
Si  
¿Por qué? Todos los puntos fueron solventados con el material  

● ¿El equipo implementador contó con los recursos tecnológicos, humanos y materiales 
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suficientes para el desarrollo de esta etapa? 
Si, se solventa sin mayor relevancia  

● Rotación de personal  
Durante la implementación del proyecto no hemos tenido rotación de personal en los 
puestos clave   

 
Participación ciudadana 
 

● ¿Las organizaciones que conforman la REDA tuvieron voz y voto en las decisiones que 
resultaron de la implementación de esta etapa? 
Si, al estar todos presentes en la instalación de la REDA 

● ¿Las organizaciones que forman parte de la REDA propusieron y/o desarrollaron alguna 
actividad adicional a las planteadas por el Consejo Impulsor para la difusión o 
seguimiento de esta etapa?  
En esta etapa aún no se establecían acciones 

● ¿Qué otras actividades llevaron a cabo las organizaciones? 
En esta etapa aún no se establecían acciones 

● ¿Qué propuestas de mejoras propondría para la implementación de esta etapa? 
En esta etapa aún no se establecían acciones 
 

● ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta etapa? 
En esta etapa aún no se establecían acciones 

 

 

2.3. Etapa 3: Elaboración y aprobación del programa de 

trabajo 

 

Etapa 3: Elaboración y aprobación del programa de trabajo 

Fecha de inicio: 1 de junio de 2022 Fecha de término: 30 de junio de 2022 

Entregable(s): Programa de trabajo. 

Desarrolle las respuestas de las siguientes preguntas:  
 
Sobre la implementación 
 

● ¿El periodo de tiempo para el desarrollo de esta etapa fue suficiente? Responda:  
 Sí   
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¿Por qué?  
Las reglas de organización y funcionamiento fueron entregadas en el periodo de 
tiempo establecido   

● ¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos que se presentaron en el desarrollo de 
esta etapa? 
Definir como se iba a trabajar y que actividades correspondían a los involucrados en el 
proyecto 

● ¿Considera que la comunicación y el acompañamiento con el Órgano Garante de la 
Entidad en esta etapa fue estrecha? 
El acompañamiento fue suficiente y el adecuado para solventar esta etapa  

● ¿Considera que fue fluida la comunicación con el Consejo Impulsor en esta etapa? 
Se puede mejorar  

● ¿Qué aspectos mejoraría de la implementación de esta etapa? 
Desarrollar más específicamente los puntos del proyecto ( en relación a quien debe de 
hacerse cargo de ciertas funciones)  

 
Recursos tecnológicos, humanos, materiales 
 

● ¿Considera que los materiales de apoyo (capacitaciones, talleres, correos electrónicos, 
presentaciones, vídeos, documentos de trabajo etc.) que el Consejo Impulsor 
proporcionó cumplieron sus expectativas? 
Si material suficiente   
¿Por qué? 
Las sesiones de capacitaciones se explicaron bien  

● ¿El equipo implementador contó con los recursos tecnológicos, humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo de esta etapa? 
Si se contó con lo necesario  

● Rotación de personal  
No hubo rotación de personal  

 
Participación ciudadana 
 

● ¿Las organizaciones que conforman la REDA tuvieron voz y voto en las decisiones que 
resultaron de la implementación de esta etapa? 
Se tuvo sesión para establecer las reglas de organización y funcionamiento  

● ¿Las organizaciones que forman parte de la REDA propusieron y/o desarrollaron alguna 
actividad adicional a las planteadas por el Consejo Impulsor para la difusión o 
seguimiento de esta etapa?  
La actividad se desarrolló conforme a lo sugerido por consejo impulsor  

● ¿Qué otras actividades llevaron a cabo las organizaciones? 
Sesión online para dar a conocer y establecer las reglas de organización  

● ¿Qué propuestas de mejoras propondría para la implementación de esta etapa? 
Mayor comunicación entre las partes involucradas, de ambos lados  

● ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta etapa? 
EL programa de trabajo para este proyecto   
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2.4. Etapa 4: Compromiso de publicación 

 

Etapa 4: Compromiso de publicación 

Fecha de inicio: 8 de junio de 2022 Fecha de término: 6 de septiembre de 2022 

Entregable(s): Cartas de invitación, Cartas de aceptación, Lista de integrantes de la REDA. 
Fichas sobre organizaciones que se adhieren, Programa del evento, Comunicado del evento, 
Acta de instalación y Reglas de operación. 

Desarrolle las respuestas de las siguientes preguntas:  
 
Sobre la implementación 
 

● ¿El periodo de tiempo para el desarrollo de esta etapa fue suficiente? Responda:  
Si 
¿Por qué? 
 Se cumple con lo establecido  

● ¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos que se presentaron en el desarrollo de 
esta etapa? 
Apegarse a los tiempos y formas que distaba el consejo impulsor para cumplir con el 
calendario  

● ¿Considera que la comunicación y el acompañamiento con el Órgano Garante de la 
Entidad en esta etapa fue estrecha? 

● Si, clara y suficiente para la etapa en cuestión  
● ¿Considera que fue fluida la comunicación con el Consejo Impulsor en esta etapa? 

Se puede mejorar  
● ¿Qué aspectos mejoraría de la implementación de esta etapa? 

La planeación que se tuvo en un principio se pudo considerar algunos puntos para que 
se ampliaran ciertos tiempos  

 
Recursos tecnológicos, humanos, materiales 
 

● ¿Considera que los materiales de apoyo (capacitaciones, talleres, correos electrónicos, 
presentaciones, vídeos, documentos de trabajo etc.) que el Consejo Impulsor 
proporcionó cumplieron sus expectativas?  
Si  
¿Por qué? 
Se entrega lo que se pide gracias a los materiales presentados  

● ¿El equipo implementador contó con los recursos tecnológicos, humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo de esta etapa? 
Si, adecuados  
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● Rotación de personal  
Por parte del equipo implementador no hubo rotación de personal para esta etapa en 
los puestos clave  

 
Participación ciudadana 
 

● ¿Las organizaciones que conforman la REDA tuvieron voz y voto en las decisiones que 
resultaron de la implementación de esta etapa? 
Voz y voto y se trabajó conforme a lo sugerido  

● ¿Las organizaciones que forman parte de la REDA propusieron y/o desarrollaron alguna 
actividad adicional a las planteadas por el Consejo Impulsor para la difusión o 
seguimiento de esta etapa?  
Se realizo sesión online para integrar el programa de trabajo 

● ¿Qué otras actividades llevaron a cabo las organizaciones? 
Sesión online  

● ¿Qué propuestas de mejoras propondría para la implementación de esta etapa? 
Mayor comunicación entre las partes  

● ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta etapa? 
 

Conocer tiempos de entrega y puntos más exactos del programa de trabajo  

2.5. Etapa 5: Captura de datos y documentos 

 

Etapa 5: Captura de datos y documentos 

Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2022 Fecha de término: 11 de noviembre de 2022 

Entregable(s): Archivos JSON de un proyecto con su(s) contratación(es).  

Desarrolle las respuestas de las siguientes preguntas:  
 
Sobre la implementación 
 

● ¿El periodo de tiempo para el desarrollo de esta etapa fue suficiente? Responda:  
 No  
¿Por qué? 
Se amplio el tiempo en un par de ocasiones por diversas confusiones   

● ¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos que se presentaron en el desarrollo de 
esta etapa? 
Desconocimiento de la captura del proceso EDCA y EDCAPI para los cuales fueron 
varias capacitaciones y desde nuestra perspectiva en la primera sesión no se lo graba 
el objetivo de transmitir bien el conocimiento   
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● ¿Considera que la comunicación y el acompañamiento con el Órgano Garante de la 
Entidad en esta etapa fue estrecha? 
Suficiente  

● ¿Considera que fue fluida la comunicación con el Consejo Impulsor en esta etapa? 
No lo suficiente  

● ¿Qué aspectos mejoraría de la implementación de esta etapa? 
Mas canales de comunicación y capacitaciones más prácticas y menos teoría, ya que al 
ser temas tan largo y complejos se pierde con facilidad el objetivo  

 
Recursos tecnológicos, humanos, materiales 
 

● ¿Considera que los materiales de apoyo (capacitaciones, talleres, correos electrónicos, 
presentaciones, vídeos, documentos de trabajo etc.) que el Consejo Impulsor 
proporcionó cumplieron sus expectativas?  
Si  
¿Por qué? 
Al final se logra capturar la información que se solicitaba  

● ¿El equipo implementador contó con los recursos tecnológicos, humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo de esta etapa? 
Si  

● Rotación de personal  
Sin rotación de personal en esta etapa en los puestos clave  

 
Participación ciudadana 
 

● ¿Las organizaciones que conforman la REDA tuvieron voz y voto en las decisiones que 
resultaron de la implementación de esta etapa? 
No se requirió de tener una sesión para la captura de datos ya que la información ya se 
había generado por su propio proceso  

● ¿Las organizaciones que forman parte de la REDA propusieron y/o desarrollaron alguna 
actividad adicional a las planteadas por el Consejo Impulsor para la difusión o 
seguimiento de esta etapa?  
Esta etapa en especial se tenía que seguir las recomendaciones del consejo impulsor  

● ¿Qué otras actividades llevaron a cabo las organizaciones? 
Sin actividad para la REDA  

● ¿Qué propuestas de mejoras propondría para la implementación de esta etapa? 
Talleres más enfocados en resolución de los diversos problemas 
Separar bien los temas, ya que como la capacitación era para contrataciones abiertas e 
infraestructura abierta algunos detalles se confundían con facilidad   
Ejemplos prácticos  

● ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta etapa? 
La separación y clasificación del llenado de los formatos otorgados para que de ahí se 
desglose la información a la plataforma que dará muestra del trabajo a la ciudadanía en 
general, cabe señalar que las capturas ya se finalizaron, pero aún no existen los 
archivos JSON porque esos serán a través de la plataforma nacional de infraestructura 
abierta  
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2.6. Etapa 6: Validación de datos 

Esta etapa no corresponde al implementador  

 

Etapa 6: Validación de datos 

Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2022 Fecha de término: 8 de diciembre de 2022 

Entregable(s): Archivos JSON de todos los proyectos con sus contrataciones. 

Desarrolle las respuestas de las siguientes preguntas:  
 
Sobre la implementación 
 

● ¿El periodo de tiempo para el desarrollo de esta etapa fue suficiente? Responda:  
 Sí  No ¿Por qué?  

● ¿Cuáles fueron los principales retos y desafíos que se presentaron en el desarrollo de 
esta etapa? 

● ¿Considera que la comunicación y el acompañamiento con el Órgano Garante de la 
Entidad en esta etapa fue estrecha? 

● ¿Considera que fue fluída la comunicación con el Consejo Impulsor en esta etapa? 
● ¿Qué aspectos mejoraría de la implementación de esta etapa? 

 
Recursos tecnológicos, humanos, materiales 
 

● ¿Considera que los materiales de apoyo (capacitaciones, talleres, correos electrónicos, 
presentaciones, vídeos, documentos de trabajo etc.) que el Consejo Impulsor 
proporcionó cumplieron sus expectativas? ¿Por qué? 

● ¿El equipo implementador contó con los recursos tecnológicos, humanos y materiales 
suficientes para el desarrollo de esta etapa? 

● Rotación de personal  
 
Participación ciudadana 
 

● ¿Las organizaciones que conforman la REDA tuvieron voz y voto en las decisiones que 
resultaron de la implementación de esta etapa? 

● ¿Las organizaciones que forman parte de la REDA propusieron y/o desarrollaron alguna 
actividad adicional a las planteadas por el Consejo Impulsor para la difusión o 
seguimiento de esta etapa?  

● ¿Qué otras actividades llevaron a cabo las organizaciones? 
● ¿Qué propuestas de mejoras propondría para la implementación de esta etapa? 
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● ¿Qué aprendizajes obtuvieron de la implementación de esta etapa? 
 

2.7. Etapa 7: Presentación de resultados 

 

Etapa 7: Presentación de resultados 

Fecha de inicio: 2023 Fecha de término: 2023 

Entregable(s): Evento de presentación de la Plataforma Nacional de Infraestructura Abierta, 
Informe de resultados de la implementación del Reto de Apertura: Infraestructura Abierta 2022 
e Informe global de resultados.  

[El Consejo Impulsor de la iniciativa completará esta sección después de la presentación 
de resultados] 

3. Conclusiones 

La Fundación En Voz Alta México, A.C. reconoce el esfuerzo y compromiso por 

abordar los temas de transparencia sobre todo en temas de infraestructura, tanto 

de las instituciones convocantes como del Municipio de Vista Hermosa en su 

calidad de implementador. Cómo resultado del ejercicio En Voz Alta quiere 

destacar las siguientes propuestas a manera de aprendizaje para los próximos 

ejercicios de infraestructura abierta: 

- Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil que estarán observando 

y participando en el ejercicio en las diferentes etapas del proceso para que 

puedan seguir de cerca los esfuerzos de la institución implementadora. 

- Difundir con la mayoría de sujetos obligados posibles del estado de 

Michoacán el esfuerzo del Ayuntamiento de vista hermosa al 

comprometerse con un ejercicio de transparencia proactiva y de gobierno 

abierto, está difusión de servir de inspiración para promover que más sujetos 

obligados participen en ejercicios de esta naturaleza. 

- Promover mayor participación de organizaciones de la sociedad civil tanto 

en la formación de capacidades como en la difusión de herramientas para 

que se involucren en el impulso a ejercicios de gobierno abierto en el Estado 

de Michoacán. 
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Sin duda ha sido de gran valor y nos ha servido a todos los que estuvimos 

implicados en el proyecto, a practicar la transparencia en los procesos que, de obra 

pública en los municipios, ya que es un espacio donde hay más opacidad en el 

ejercicio de los recursos, con ello se espera terminar con la corrupción y beneficiar 

a la ciudadanía. 

 

Para cerrar creo conveniente un canal de comunicación mas eficiente que nos 

pueda acercar mas en todos los puntos, tanto la comunicación entre los 

participantes como con los organizadores ya que en el proceso se han tenido 

dudas que cuesta trabajo resolver por cuestión de comunicación, algo más rápido 

que un correo electrónico. 

4. Memoria videográfica  

 

Página web del implementador donde albergan, fotos, avances y reportes, actualización 

periódica:  

 

https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-abierta.html  

 

Video sobre la sesión de Informe de resultados REDA disponible para visualizar en:  

 

www.vistahermosa.gob.mx/transparencia/Informe_Resultados.mp4  

 

 

Obra concluida, video de la ruta disponible para visualizarlo en:  

 

https://www.vistahermosa.gob.mx/transparencia/Colector_poniente_Calle_Ejido_a_carcamo_de

_bombeo-1.mp4  

 

 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA:  

https://www.transparencia.vistahermosa.gob.mx/infraestructura-abierta.html
http://www.vistahermosa.gob.mx/transparencia/Informe_Resultados.mp4
https://www.vistahermosa.gob.mx/transparencia/Colector_poniente_Calle_Ejido_a_carcamo_de_bombeo-1.mp4
https://www.vistahermosa.gob.mx/transparencia/Colector_poniente_Calle_Ejido_a_carcamo_de_bombeo-1.mp4
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Captura de Datos:  
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Capacitaciones:  
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INSTALACIÓN DE LA REDA:  

 

  

 

 

 

Datos complementarios: 

 

Liga de punto de inicio en Google Earth  

 

https://earth.google.com/web/@20.26703571,-

102.47613376,1534.90368222a,70.31971234d,35y,2.0960697h,0t,0r  

 

 

 

Liga punto de fin en Google Earth  

 

https://earth.google.com/web/@20.27198528,-

102.48137346,1528.03408651a,196.17510827d,35y,2.0960697h,0t,0r  

 

 

 

 

 

https://earth.google.com/web/@20.26703571,-102.47613376,1534.90368222a,70.31971234d,35y,2.0960697h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@20.26703571,-102.47613376,1534.90368222a,70.31971234d,35y,2.0960697h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@20.27198528,-102.48137346,1528.03408651a,196.17510827d,35y,2.0960697h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@20.27198528,-102.48137346,1528.03408651a,196.17510827d,35y,2.0960697h,0t,0r

